

«Дорожная карта» (комплекс мер)
по внедрению Федеральной образовательной программы дошкольного образования
в АНОО ДО «Конфетное дерево»



Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой дошкольного образования.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность АНОО ДО «Конфетное дерево». Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Директор	Создание и определение функционала рабочей группы	февраль 2023 г
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Директор Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности АНОО ДО «Конфетное дерево» к переходу на ФОП ДО	январь 2023 г
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	Директор Старший воспитатель		февраль-апрель 2023 г
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по введению ФОП ДО	Директор Старший воспитатель	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	III-IV квартал 2023 г.
5	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО	Директор	Повышение профессиональной компетенции всех	январь 2023 г

		работников по организации образовательной деятельности		
Определение изменений и дополнений. Актуализация (переработка) образовательных программ АНОО ДО «Конфетное дерево» в соответствии с ФОП и обновленным ФГОС ДО				
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Директор, старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФОП ДО	январь 2023 г
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Рабочая группа	Обеспечение образовательной деятельности в АНОО ДО «Конфетное дерево» необходимыми учебно-методическими пособиями	февраль-апрель 2023 г
3	Приведение нормативной базы МБДОУ «Детский сад №160» г.о. Самара в соответствии с требованиями ФОП ДО	Директор, старший воспитатель	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность АНОО ДО «Конфетное дерево» по внедрению ФОП ДО	февраль-август 2023 г
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Рабочая группа	Наличие плана	февраль 2023 г
	Организация образовательных событий по поддержке профессиональной активности, самореализации и обмена опытом по внедрению ФОП ДО: методические марафоны, семинары, круглые столы и др.	Старший воспитатель	План образовательных событий	в течение года 2023 г.
	Рассмотрение вопросов введения ФОП ДО на педагогических советах	Директор, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФОП ДО	в течение 2023 г.

	... оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	педсовет		февраль-август 2023 г
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО	педсовет	Диагностические материалы	октябрь-май 2023 г
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	педсовет	Индивидуальные образовательные маршруты	октябрь 2023 г

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

1	Расчет потребностей в расходах АНОО ДО «Конфетное дерево» в условиях реализации ФОП	Директор	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по введению ФОП ДО	апрель 2023 г.
---	---	----------	---	----------------

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте АНОО ДО «Конфетное дерево»	Ответственный за сайт	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО всех субъектов образования	февраль-август 2023 г.
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ АНОО ДО «Конфетное дерево»	Рабочая группа	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО	февраль-август 2023 г.

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетенции педагогических	январь – август 2023 г.
---	---	---------------------	---	-------------------------

2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОР	Старший воспитатель	кадров Обеспечение образовательной деятельности в АНОО ДО «Конфетное дерево» необходимыми учебно-методическими пособиями	январь - август 2023 г.
---	--	---------------------	---	-------------------------

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОР

1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОР	Директор	Определение необходимых изменений в оснащённости АНОО ДО «Конфетное дерево» с учетом требований ФОР ДО	март – август 2023 г.
2	Укрепление материально-технической базы ДОО	Директор	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООР ДО АНОО ДО «Конфетное дерево» с требованиям и ФОР ДО	январь - август 2023 г.